

<b>VII. Harmonogram realizacji projektu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2021</b>			
<b>Kwartał</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Miesiąc</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zadanie 1 - [Kwota ryczałtowa 1] - Stworzenie i realizacja masowego kursu otwartego "English for Academia"				
Etap I - Etap 1a Przygotowanie merytoryczno-metodyczne				
Etap II - Etap 1b Produkcja materiałów i implementacja na studio w obu wersjach językowych				
Etap III - Etap 1c Testowanie i wprowadzanie zmian				
Etap IV - Etap 2a I edycja kursu				
Etap V - Etap 2b Ocena i ewaluacja I edycji: ocena eksperta, wprowadzenie zmian				
Etap VI - Etap 2c II edycja kursu				
Etap VII - Etap 3 Certyfikacja i ewaluacja				
Zadanie 2 - [Kwota ryczałtowa 2] - Stworzenie i realizacja masowego kursu otwartego "English for Architecture"				
Etap I - Etap 1a Przygotowanie merytoryczno-metodyczne				
Etap II - Etap 1b Produkcja materiałów				
Etap III - Etap 1c Testowanie i wprowadzanie zmian				
Etap IV - Etap 2a I edycja kursu				
Etap V - Etap 2b Ocena i ewaluacja I edycji, ocena eksperta, wprowadzenie zmian				
Etap VI - Etap 2c II edycja kursu				
Etap VII - Etap 3 Certyfikacja i ewaluacja				
Zadanie 3 - [Kwota ryczałtowa 3] - Stworzenie i realizacja masowego kursu otwartego "English for Civil Engineering"				
Etap I - Etap 1a Przygotowanie merytoryczno-metodyczne				
Etap II - Etap 1b Produkcja materiałów				
Etap III - Etap 1c Testowanie i wprowadzanie zmian				
Etap IV - Etap 2a I edycja kursu				
Etap V - Etap 2b Ocena i ewaluacja I edycji, ocena eksperta, wprowadzenie zmian				
Etap VI - Etap 2c II edycja kursu				
Etap VII - Etap 3 Certyfikacja i ewaluacja				
Zadanie 4 - [Kwota ryczałtowa 4] - Stworzenie i realizacja masowego kursu otwartego "English for Computer Science"				
Etap I - Etap 1a Przygotowanie merytoryczno-metodyczne				
Etap II - Etap 1b Produkcja materiałów				
Etap III - Etap 1c Testowanie i wprowadzanie zmian				
Etap IV - Etap 2a I edycja kursu				
Etap V - Etap 2b Ocena i ewaluacja I edycji, ocena eksperta, wprowadzenie zmian				
Etap VI - Etap 2c II edycja kursu				
Etap VII - Etap 3 Certyfikacja i ewaluacja				
Zadanie 5 - [Kwota ryczałtowa 5] - Stworzenie i realizacja e-kursu dla studentów, stanowiący dodatkowy element ich kształcenia na studiach I i II stopnia "Ubieganie się o pracę"				
Etap I - Etap 1a Przygotowanie merytoryczno-metodyczne				
Etap II - Etap 1b Produkcja materiałów				
Etap III - Etap 1c Testowanie i wprowadzanie zmian				
Etap IV - Etap 2a I edycja kursu				
Etap V - Etap 2b Ocena i ewaluacja I edycji, ocena eksperta, wprowadzenie zmian				
Etap VI - Etap 2c II edycja kursu				
Etap VII - Etap 3 Certyfikacja i ewaluacja				
Zadanie 6 - [Kwota ryczałtowa 6] - Stworzenie i realizacja				

Suma kontrolna:  
0008FF9/3/2/2/2/2/3/2/4/3/3/3/2/0/3/3/2

Wersja SOWA: 13.0  
Numer wzoru wniosku: 4.0